คู่มือการปฏิบัติงาน : Standard Operation Procedure (SOP)
เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการ

รหัสเอกสาร :..... CTTC – TAK – ๐๐๑.....

แก้ไขครั้งที่ :.....

วันที่มีผลบังคับใช้ :.....10 พ.ย. 2569.....

ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ
(นายนักคิดท์ ภาพติ๊บ) นักวิชาการศึกษา วัน/เดือน/ปี.....	(นายจเร นะราชา) ผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก วัน/เดือน/ปี.....10 พ.ย. 2569	(นายจเร นะราชา) ผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก วัน/เดือน/ปี.....10 พ.ย. 2569

การแจกจ่าย/Distributions

☐ เอกสารคู่มือ

☐ ไฟล์คู่มือ pdf.

☐ www.....

ประวัติการแก้ไข (Revised History)

ครั้งที่	วันที่แก้ไข	รายละเอียดการแก้ไข	เลขใบ DAR
๑		จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน	

*** DAR : แบบฟอร์มขอดำเนินการทางเอกสาร

ลำดับเรื่อง

๑. วัตถุประสงค์
๒. ขอบเขต
๓. คำจำกัดความ
๔. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๕. แผนผัง
๖. ขั้นตอนการดำเนินงาน
๗. บันทึกคุณภาพ

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

๑.๒ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ

๑.๓ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถทราบถึงกระบวนการ/ขั้นตอนการทำงาน

๒. ขอบเขต

คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานฉบับนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินโครงการ การขออนุญาตจัดกิจกรรม และการเบิกจ่ายโครงการบริการวิชาการ ของกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

๓. คำจัดกัดความ

โครงการบริการวิชาการ หมายถึง โครงการที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อบริการแก่สังคม การจัดฝึกอบรม หรือการจ้างจัดทำต้นแบบ โดยมีแผนการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และระบุช่วงเวลาในการจัดทำกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๔. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

๔.๑ แบบเสนอโครงการ (ง.๙)

๔.๒ บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ (กบ.๐๑-๐๑)

๔.๓ บันทึกขออนุญาตจัดฝึกอบรม / บันทึกขอจัดประชุม

๔.๔ บันทึกขอซื้อขอจ้าง (ว.๑)

๔.๕ สัญญายืมเงิน (กบ.๐๑-๐๓ กรณีต่ำกว่า ๓ แสนบาท, กบ.๐๑-๐๔ กรณีมากกว่า ๓ แสนบาท)

๔.๖ บันทึกขอเบิกเงิน (กบ.๐๑-๐๕ กรณีต่ำกว่า ๓ แสนบาท, กบ.๐๑-๐๖ กรณีมากกว่า ๓ แสนบาท)

๔.๗ แบบรายงานผลการดำเนินงาน (ง.๙.๑)

๔.๘ แบบรายงานผลโครงการฉบับสมบูรณ์

๑. แผนผัง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	เอกสาร
	เริ่มต้น		
๑	ยื่นข้อเสนอโครงการ	หัวหน้าโครงการ	ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการสังคม/ด้านวิชาการ
๒	ปรับแก้เอกสาร พิจารณาข้อเสนอโครงการ	งานวิจัยและบริการวิชาการ, ผอ.กศ., งานคลังและพัสดุ, ผอ.กบ. , ผอ.สนบ. มทรล้านนา ตาก	
๔	พิจารณาข้อเสนอโครงการ	หน่วยงานสนับสนุนแหล่งทุน อาทิสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน, ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ., สป.อว.	
๕	ประกาศผลการพิจารณา	สถาบันวิจัยและพัฒนา งานวิจัยและบริการวิชาการ นักวิจัย	
	สิ้นสุด		

ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการในเขตพื้นที่ ตาก

ระยะที่ ๑: การเสนอขออนุมัติโครงการ

๑. การเตรียมการและยื่นข้อเสนอ (ส่วนของผู้รับผิดชอบโครงการ)ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องจัดทำข้อเสนอโครงการผ่านแบบเสนอโครงการ (ง.๙) โดยจำเป็นต้องระบุช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน และต้องสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายได้ตามกรอบเวลาที่เหมาะสม ดำเนินการจัดทำบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ (กบ.๐๑-๐๑) พร้อมแนบข้อเสนอโครงการ (ง.๙) ฉบับสมบูรณ์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณา

๒. การตรวจสอบและกลั่นกรองระดับกองการศึกษา (ระยะเวลา ๑ วัน)งานวิจัยและบริการวิชาการ: ทำหน้าที่เป็นหน่วยคัดกรองเบื้องต้น โดยจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หากเอกสารไม่สมบูรณ์ จะมีการแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการให้ดำเนินการแก้ไขก่อน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ตาก: เมื่อเอกสารผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้างานวิจัยฯ แล้ว จะถูกนำเสนอต่อผู้อำนวยการกองการศึกษา ตาก เพื่อรับทราบและเสนอให้ฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องพิจารณาในลำดับถัดไป

๓. การพิจารณาความถูกต้องด้านทรัพยากรและงบประมาณเรื่องจะถูกส่งต่อไปยังส่วนงานที่ดูแลด้านงบประมาณโดยตรง ได้แก่ งานการเงิน งานพัสดุ และงานสิทธิประโยชน์ฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย จากนั้น เอกสารจะถูกเสนอผ่านหัวหน้างานการเงิน ไปยัง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ตาก เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบทางด้านงบประมาณและทรัพยากรก่อนส่งต่อให้ผู้บริหารระดับสูง

๔. การพิจารณาอนุมัติระดับสำนักงานบริหาร (ระยะเวลารวมกับขั้นตอนที่ ๓ คือ ๒ วัน)ขั้นตอนสุดท้าย เอกสารจะถูกนำเสนอผ่านสำนักงานบริหาร ไปยัง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารฯ (หรือผู้ช่วยอธิการบดี ตาก) เพื่อพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมได้ กรณีไม่อนุมัติ: ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารฯ จะส่งเรื่องกลับตามสายงาน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการพิจารณาปรับแก้ไขรายละเอียดกิจกรรมหรืองบประมาณใหม่ กรณีอนุมัติ: เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติ งานวิจัยและบริการวิชาการจะทำการแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการทราบ และส่งมอบเอกสารกลับคืนเพื่อให้นำไปดำเนินการขออนุญาตจัดกิจกรรมในระยะต่อไป

ผู้รับผิดชอบ	แผนภูมิสายงาน	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ	เริ่มต้น	ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณา	แบบเสนอโครงการ (ง.9)	ตามที่หน่วยงานให้งบประมาณกำหนด
-ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม - งานวิจัยและบริการวิชาการ	จัดทำเอกสาร	- หัวหน้าโครงการ ดำเนินการจัดทำเอกสารขออนุมัติดำเนินโครงการ(ง.9) - งานวิจัยฯสนับสนุนงานด้านการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระเบียบข้อบังคับเบื้องต้น	1. บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ(กบ.01-01) 2. บันทึกขออนุญาตจัดฝึกอบรม 3. บันทึกขอจัดประชุม 4. ขออนุมัติปราชการเพื่อดำเนินงาน 5. บันทึกขอซื้อขอจ้าง (ว.1) 6.จัดทำสัญญายืมเงิน (น้อยกว่า 3 แสน (กบ.01-03) มากกว่า 3 แสน(กบ.01-04)) 7. บันทึกขอเบิกเงิน **แนบข้อเสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติ	1 วัน
-งานวิจัยฯ -ผู้อำนายการกองการศึกษา ตาก -งานการเงิน/พัสดุ -ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ตาก	ปรับแก้เอกสาร ตรวจทาน เอกสารถูกต้อง	1. งานวิจัยและบริการวิชาการตรวจทานเอกสาร 2. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ตาก เสนอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องและให้ความเห็น 4.เสนอพิจารณาอนุมัติผ่านสายงานต่อไป	-หนังสือบันทึกข้อความที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม - แนบข้อเสนอโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วทุกครั้ง	1 วัน
-ผอ.สนง.บริหารฯ	ไม่อนุมัติ ขออนุมัติจัดกิจกรรม อนุมัติ ดำเนินกิจกรรม	- งานการเงิน, งานสิทธิประโยชน์ฯ, ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอผอ.สนง.บริหารฯ - ผอ.สนง.บริหารฯ ไม่อนุมัติ ส่งกลับให้พิจารณาปรับแก้ไขรายละเอียด/งบประมาณ - ผอ.สนง.บริหารฯ พิจารณาอนุมัติ/อนุญาตให้ดำเนินกิจกรรม	-หนังสือบันทึกข้อความเพื่อขอจัดกิจกรรม - แนบข้อเสนอโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วทุกครั้ง - จัดทำเอกสารเพื่อประกอบการจัดกิจกรรม - ทะเบียนคุมงบประมาณ - แบบรายงานผลการดำเนินงาน(ง.9.1)	1 วัน
- ผู้รับผิดชอบโครงการ -ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร -ผอ.สนง.บริหารฯ	ขออนุมัติเบิกเงิน	- งานการเงินและพัสดุตรวจสอบความถูกต้องหลักฐานการจ่ายก่อนเสนอ บ. - ผอ.กบ.อนุมัติเบิกจ่าย - ผอ.สนง.บริหารฯ อนุมัติเบิกจ่าย	- หลักฐานการจ่ายเงิน - ทะเบียนคุมงบประมาณ - บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน(น้อยกว่า 3 แสน(กบ.01-05) มากกว่า 3 แสน(กบ.01-06)	1 วัน
- ผู้รับผิดชอบโครงการ - งานวิจัยฯ	รายงานผลการดำเนินงาน	- รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ให้กับผอ.กศ.รับทราบ - เสนอให้ ผอ.สนง.บริหารฯทราบและรายงานแก่หน่วยงานให้งบประมาณต่อไป	- รายงานฉบับสมบูรณ์ - บันทึกขอรายงานผลการดำเนินงาน - บันทึกขอความอนุเคราะห์ลงนามรายงานผลการดำเนินงาน	

๑. ส่งข้อเสนอโครงการ (ง.๙) เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ระบุช่วงเวลาในการจัดทำกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานเสร็จสิ้นได้ทันรยะเวลา และใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสม

๒. เสนอชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ

๓. บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ(พร้อมแนบเอกสารข้อเสนอโครงการ ง.๙)

๔. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม (ไม่สามารถข้ามกิจกรรม ๔ ด้านที่กำหนดไว้ในโครงการ)

๔.๑ จัดทำข้อเสนอโครงการ (ง.๙) ใหม่

๔.๒ บันทึกข้อความขอปรับแผนการดำเนินงาน

๕. บันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรม/บันทึกขอยืมเงิน/ขออนุญาตจ้างเหมาจัดทำต้นแบบ

๖. บันทึกข้อความขอไปราชการ บันทึกข้อความข้อใช้รถส่วนตัวสำหรับวิทยากร(ภายนอก)

๗. ทำการจัดซื้อวัสดุในการดำเนินโครงการ (ทำ ว.๑) กรณีสั่งซื้อผ่านพัสดุ

๘. เอกสารระหว่างดำเนินกิจกรรม/ฝึกอบรม

๘.๑ เบิกเงินโครงการกับงานการเงินและส่งหลักฐานการเบิกจ่าย

๘.๒ ใบสำคัญรับเงินเงินกรณีให้บุคคลประกอบอาหารกลางวัน หรืออาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมบัตรประชาชน

๘.๓ ใบลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ต้องมีลายเซ็นผู้เข้ารับการอบรมตามจำนวนวัน และเวลาที่เบิก

๘.๔ ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากรลงลายเซ็นวิทยากร พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ประวัติวิทยากร สำเนา หนังสือเชิญวิทยากร แบบตอบรับวิทยากร

๘.๕ ใบเสร็จค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม/จัดฝึกอบรม

๘.๖ ผู้เข้าร่วมโครงการทำการประเมินโครงการ

๘.๗ ทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแบบรายงานผลโครงการ(ง ๙.๑)

ผู้รับผิดชอบ	แผนภูมิสายงาน	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ	เริ่มต้น	จัดทำบันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม พร้อมแนบโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วหากแก้ไข งานวิจัยแจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข	- จัดทำบันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม พร้อมแนบโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว หากแก้ไข งานวิจัยแจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข	ระยะเวลา 1 วัน
-ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม - งานวิจัยและบริการวิชาการ	ตรวจทานเอกสาร เอกสารถูกต้อง ไม่อนุมัติ พิจารณาอนุมัติ	- เอกสารแก้ไข/เพิ่มเติม งานวิจัยฯแจ้งผู้รับผิดชอบทราบ และแก้ไขเสนอในขั้นตอนก่อนหน้า - เมื่อได้รับการอนุมัติงานวิจัยฯแจ้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมและส่งเอกสารกลับเพื่อดำเนินการต่อไป	เสนอขออนุมัติผ่าน กองบริหารทรัพยากร - หัวหน้างานคลังและพัสดุ - ผอ.กองบริหารทรัพยากร ตาก เสนอผ่านสำนักงานบริหาร - ผู้อำนวยการ สนง.บริหาร มทร.ล้านนา ตาก	1 วัน
-ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม -งานวิจัยฯ -ผู้อำนายการกองการศึกษา ตาก	เริ่มดำเนินกิจกรรม ขออนุมัติไปราชการ/การจัดซื้อจัดจ้าง /ขอเชิญวิทยากร /ขอใช้สถานที่	จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการ หากเอกสารแก้ไข/เพิ่มเติม งานวิจัยฯแจ้งผู้รับผิดชอบทราบ และแก้ไขเสนอในขั้นตอนก่อนหน้า	- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ - ขอเชิญวิทยากร(ภานใน/ภายนอก) - ขอใช้สถานที่ - ขอยืมเงินทดลองจ่าย - เอกสารจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านงานพัสดุ *ควรส่งเอกสารก่อนดำเนินกิจกรรมอย่างน้อย 7 วันทำการ	1 วัน
-ผอ.กศ. ตาก - หัวหน้างานคลังและพัสดุ - ผอ.กองบริหารทรัพยากร ตาก - ผอ.สนง.บริหารฯ	พิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ อนุมัติ จัดกิจกรรม	- เสนอเอกสารเพื่อดำเนินกิจกรรมตามที่ได้รับการอนุมัติจัดกิจกรรม		1 วัน
- ผู้รับผิดชอบโครงการ - งานวิจัยฯ	จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน(ง9.1) /รวบรวมหลักฐานการจ่าย ปรับแก้เอกสาร ตรวจทานเอกสาร	- เมื่อดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น รวบรวมและจัดส่งเอกสารหลักฐานการจ่าย	- หลักฐานการจ่ายเงิน - ทะเบียนคุมงบประมาณ ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร/ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารและเครื่องดื่ม/ใบลงทะเบียน/รายงานการเดินทาง/ใบเสร็จน้ำมัน/ใบเสร็จที่พัก/บันทึกขอเบิกเงิน	1 วัน
	เอกสารถูกต้อง เสร็จสิ้น	- รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินโครงการผ่าน ผอ.กศ.ตากและผอ.สนบ. มทร.ล้านนาตาก	- รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแบบ ง.9.1/รายงานฉบับสมบูรณ์ - บันทึกขอรายงานผลการดำเนินงาน - บันทึกขอความอนุเคราะห์ลงนามรายงานผลการดำเนินงาน	1 วัน

ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัยงวดที่ ๑

๑. จการเตรียมเอกสารขออนุญาตจัดกิจกรรมหลักผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดทำบันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม พร้อมแนบข้อเสนอโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว กำหนดการนำส่งเอกสาร ควรส่งเอกสารก่อนดำเนินกิจกรรมอย่างน้อย ๗ วันทำการ (โดยเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดทำเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม (ถ้ามี) เช่น การขออนุมัติเดินทางไปราชการ การขอเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอก และการขอใช้สถานที่

๒. การขออนุมัติยืมเงินทดลองจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อการจัดกิจกรรมได้รับอนุมัติแล้ว ให้จัดทำบันทึกขออนุญาตยืมเงินและเอกสารสัญญายืมเงิน (พร้อมแนบเอกสารขออนุมัติจัดกิจกรรม) โดยสามารถส่งเอกสารได้ที่งานการเงิน สำหรับการยืมเงินในส่วนของค่าวัสดุ สามารถยืมได้ในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท กรณีที่มีการสั่งซื้อวัสดุในการดำเนินโครงการผ่านงานพัสดุ ให้ดำเนินการจัดทำเอกสารขอจัดซื้อจัดจ้าง (ทำ ว.๑)

๓. การดำเนินการเฉพาะกรณี (การจ้างทำต้นแบบ และการเชิญวิทยากรภายนอก)กรณีมีการจ้างทำต้นแบบ: ต้องจัดทำบันทึกขออนุมัติจ้าง โดยระบุชื่อต้นแบบที่จะจัดทำ ราคาจ้าง ชื่อและข้อมูลผู้รับจ้างให้ชัดเจน โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือ ผู้รับจ้างต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือผู้รับจ้าง/ผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการ ทั้งนี้ สามารถส่งหนังสือเพื่อออกเลขได้ที่งานวิจัยและบริการวิชาการโดยไม่ต้องผ่านสาขาหรือคณะ กรณีเบิกค่าเดินทางวิทยากรภายนอก: ให้จัดทำบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวสำหรับวิทยากร โดยระบุรายละเอียด ได้แก่ ชื่อวิทยากร กิจกรรม สถานที่ วันที่ ทะเบียนรถที่ใช้เดินทาง และแหล่งเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมแนบข้อเสนอโครงการ (ง.๙)

๔. การเสนอเอกสารเพื่อพิจารณาอนุมัติตามสายงานนำส่งเอกสารขอจัดกิจกรรมที่งานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อตรวจสอบและเสนอผ่านหัวหน้างานวิจัยฯ และผู้อำนวยการกองการศึกษา ตาก จากนั้นจะมีการเสนอขออนุมัติผ่านกองบริหารทรัพยากร (หัวหน้างานการเงิน และผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ตาก) ท้ายที่สุด จะเสนอผ่านสำนักงานบริหาร (ผู้ช่วยอธิการบดี ตาก) เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งกระบวนการพิจารณานี้จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๒ วัน

๑. การรวบรวมหลักฐานการจ่ายเงิน

๑.๑ เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายทั้งหมดให้ครบถ้วนสมบูรณ์

๑.๒ เอกสารสำคัญประกอบด้วย ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร (พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ประวัติวิทยากร หนังสือเชิญ และแบบตอบรับ) ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม ใบเสร็จค่าวัสดุ และหลักฐานการเดินทางไปราชการ (ถ้ามี)

๑.๓ หากเอกสารไม่ครบถ้วนหรืองานวิจัยและบริการวิชาการตรวจพบข้อบกพร่อง จะมีการแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการแก้ไขก่อนเสนอในขั้นตอนต่อไป

๒. การขออนุมัติเบิกเงินโครงการ

๒.๑ จัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน โดยพิจารณาตามวงเงินงบประมาณ ได้แก่ แบบฟอร์ม กบ.๐๑-๐๕ (สำหรับวงเงินน้อยกว่า ๓ แสนบาท) หรือแบบฟอร์ม กบ.๐๑-๐๖ (สำหรับวงเงินมากกว่า ๓ แสนบาท)

๒.๒ แนบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ได้แก่ ทะเบียนคุมงบประมาณและหลักฐานการจ่ายเงินที่รวบรวมไว้

๒.๓ นำส่งเอกสารทั้งหมดที่งานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อตรวจทานความถูกต้อง จากนั้นจะเสนอตามสายงานผ่านหัวหน้างานวิจัยฯ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ตาก ไปยังงานการเงินและพัสดุ

๒.๔ เอกสารจะถูกเสนอให้ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ตาก และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารฯ พิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายตามลำดับ

๓. การประเมินและจัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมดำเนินการ

๓.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการทำแบบประเมินผลโครงการ

๓.๒ ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแบบรายงานผลโครงการ (ง.๙.๑)

๔. การส่งรายงานผลฉบับสมบูรณ์

๔.๑ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนบบันทึกข้อความขอรายงานผลการดำเนินงาน

๔.๒ นำเสนอรายงานให้ผู้อำนวยการกองการศึกษา ตาก รับทราบ

๔.๓ เสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานบริหารฯ เพื่อรับทราบ และนำไปใช้เป็นข้อมูลรายงานแก่หน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณต่อไป